

14 交接手册：积木已备齐，接下来搭积木

交接对象：最终负责人（搭积木的人） | 文档版本：v1.0 | 生成日期：2026-08-18 | 真源：frontend/prompts/（16 份）

14 交接手册:积木已备齐,接下来搭积木(必读)

写给最终负责人(搭积木的人)。我们这批人负责造积木——基建、契约、组件、规范、文档;你负责用这些积木把剩余页面搭完、验完、演完。 **本文档是你唯一需要先读的东西**:5 分钟看完就知道手里有什么、还缺什么、按什么顺序搭、卡住了查哪里。

一、现状盘点(2026-08-17 深夜,实测数据)

✅ 已就绪的积木(直接用,不要重造)

积木	位置	状态
脚手架	frontend/ (Vue3+Vite+TS+ElementPlus 按需+ECharts)	✅ ESLint 0 error
请求封装	src/api/request.ts	✅ 401 白名单/统一解包/500 兜底/断网事件,全按契约实现
WS 客户端	src/ws/client.ts	✅ 心跳/指数退避重连/close 4401 登出/重连补订/5 类 agent 事件入 store
路由+守卫	src/router/index.ts	✅ 13 路由、未登录弹回、roleHome 三角色、title 同步、中文 404
状态	src/stores/auth.ts (token 只进 sessionStorage)、agentEvents.ts (按 traceId 分组,大屏/回放共享)	✅
NetBanner	src/components/NetBanner.vue	✅ 断线黄条,WS 状态驱动
登录/注册	Login.vue / Register.vue	✅ 真实联调通过(内联报错/防连点/回车提交/redirect 回跳)
聊天页	Chat.vue (886 行)	✅ 真实联调通过(WS 双向/√√已读/分页/重试/4 态)
后端	A/B/C/D 四区 + 148 测试全绿	✅ http://127.0.0.1:8000/docs
CORS	已含 127.0.0.1:5173	✅ 实测 200
环境	MySQL + .env + venv + node_modules	✅ 双服务器启动脚本见 §四

🟡 还缺的积木(造了一半/未开工,交接重点)

积木	负责人	死线	参照
三画像 mock fixtures	B	8-19	02_B 文档 + backend/b_学情数 据/test_profiles/*.json

积木	负责人	死线	参照
F1 组件库 v1(Skeleton/EmptyState/ErrorState/MetricCard/DifficultyBadge/AgentCard)	F1	8-21	05_F1 文档(规格已写死,照抄即可)
旧静态页迁移 legacy_static/	F2	8-18	06_F2 文档阶段O
DEMO_MODE 离线演示	F2	8-29	06_F2 文档阶段二(保命符,永不砍)

待搭的页面(12 个,当前全是 ~20 行占位壳)

优先级	页面	用什么积木	照哪份提示词开发	DoD 在哪
P0-3	Dashboard 学情仪表盘	MetricCard + ECharts 雷达/折线 + fixtures	02_B	08 号 §8
P0-4	Resources 资源 3 形态	DifficultyBadge + sample_resources JSON	03_C	08 号 §8
P0-2 ★	AgentScreen 协同大屏	AgentCard + agentEvents store + wsClient	04_D	08 号 §8
P0-5	Quality 质量看板	latest.json 数据源	04_D	08 号 §8
P1	LearningPath / Suggestions	EmptyState + 契约 §3	03_C	08 号 §8
P1	AiChat	DOMPurify(已装) + /api/ai-chat/*	04_D	08 号 §8
P2	Activity / Students	fixtures + 契约 §2b	02_B	08 号 §8

搭建顺序建议:Dashboard → AgentScreen → Resources → Quality(即 09 号文档的"永不砍 5 件套"补齐),P1/P2 随后。每页开工 = 复制对应角色文档里的「开工提示词」整段粘给你的 AI。

二、积木使用速查(搭积木前扫一遍)

- 1. 调接口:永远 `import { get, post, put, del } from '@api/request'`,拿到手直接就是 data;401/500/断网已全局处理,页面只管成功态。字段先查 08_接口契约速查表_字段级.md。
- 2. 用 WS:`wsClient.on('message', fn)` 监听 / `wsClient.subscribe('agent:领域专家Agent')` 订阅;agent.* 事件已自动进 agentEvents store,大屏直接读 store,不碰网络。
- 3. 登录态:`useAuthStore()` → `token/userId/role/isLoggedIn`;跳转用 `roleHome(role)`。禁止自己摸 sessionStorage。
- 4. 断网横幅:页面什么都不用做,NetBanner 挂在 App.vue 全局。
- 5. 图标/消息:Element Plus 已按需自动导入,ElMessage 直接用。
- 6. mock 开关:`.env.development` 的 `VITE_USE MOCK` (开发期);与 DEMO_MODE(演示日)是两回事,见 06_F2。

三、卡住了怎么办(按序)

- 1. 查 10_排错急救手册_常见坑速查.md (17 类高频症状,80% 的坑在这)
- 2. 把急救提示词+报错粘给你的 AI
- 3. 契约对不上 → 截图期望/实际发群 @ 区负责人(A:auth/user/chat;B:student/activity;C:learning-path/suggestions;D:ai-chat/WS),1 小时响应
- 4. 仍卡死超半天 → 报队长,按 09_风险应急预案 处置

四、环境启停(每天开工/收工)

```
# 后端(项目根,保持窗口开着)
.\venv\Scripts\python.exe -m backend.main          # → http://127.0.0.1:8000/docs
# 前端(另开一个终端)
cd frontend; npm run dev                            # → http://127.0.0.1:5173
# 测试账号:student001/002、teacher001、admin001,密码统一 Test@1234
# 质量门:cd frontend; npm run lint(零 error);后端 148 测试全绿基线勿破坏
```

⚠ 两个终端窗口**全程别关**,关了页面就"服务器消失"。git 里若见 ~9759 条 node_modules 删除记录,那是已处理的误提交清理,一笔 commit 落掉即可,勿惊慌勿回滚。

五、三条铁律(违反=前功尽弃)

1. 字段以 08 号契约表为真源,AI 提议改字段名 = 立刻拒绝并上报
2. 每页完成必过 08 号 §8 的 DoD + 截图发群(没截图=没做);push 前跑 13_PR提交前自检
3. 9-01 冻结:之后只收 fix: ;砍单顺序照 09_号文档 弃子清单,5 件套(Login/大屏/质量看板/Dashboard/资源页)永不砍

六、最终交付物清单(你手上要交出去的)

- [] 12 个页面全部过 DoD(§一表格逐项)
- [] 拔网线 DEMO_MODE 全流程可演(06_F2 §二验收)
- [] 七个必备镜头视频初剪(12_演示视频 分镜表)
- [] 4 态检查矩阵表全 ☒、双机部署(06_F2 §三)
- [] 9-01 冻结、9-05 提交

一句话总结:积木在 frontend/prompts/00~13 号文档里按图索骥,搭完一页勾一页 DoD,卡住先查 10 号,砍什么问 09 号,上台前对 12 号。祝旗开得胜。